

<별지 1>

## 치매안심요양병원 기능보강사업 사업절차도

| 사업단계           | 사업절차                       | 주관 기관                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| 사업 대상기관 선정     | 사업지침 확정                    | 보건복지부                          |
|                | 공모 및 사업계획서 제출              | (공모)보건복지부<br>(제출)광역자치단체/사업대상기관 |
|                | 사업계획서 평가 / 지원대상 우선순위 결정    | 보건복지부/심사위원회                    |
|                | 사업대상기관별 지원금액 및 사업내역 확정 통보  | 보건복지부                          |
| 국고 보조금 신청 및 교부 | 국고 보조금 교부                  | 보건복지부                          |
|                | 수정사업계획서 제출                 | 광역자치단체/사업대상기관                  |
|                | 수정사업계획서 검토, 승인 통보          | 보건복지부                          |
| 사업 시행·관리       | 시설계획 / 장비계획 심의 신청          | 광역자치단체/사업대상기관                  |
|                | 시설계획 / 장비계획 심의 승인·통보       | 보건복지부                          |
| 사업성과 관리        | 사업수행상황 보고(매분기)             | 광역자치단체/사업대상기관                  |
|                | 사업완료 실적보고 제출               | 광역자치단체/사업대상기관                  |
|                | 실적보고 검토 / 보조금 정산 확정 / 결과통지 | 보건복지부                          |